

AGRICAPITAL SARL

RAPPORT TECHNIQUE MENSUEL — M3

Parcelle PL-DEMO-0001 — WP4X+RRM AGRICAPITAL SARL, Gonaté — May 2026

Client	Démo Account AGRICAPITAL
Parcelle	PL-DEMO-0001 — 1,00 ha
Période	M3 — 11/05/2026
Technicien	Koffi N'Guessan — Technicien agronome AgriCapital
Étape du cycle	Mise en terre (planting)

Travaux réalisés

- Transport et réception de 143 plants sélectionnés Tenera
- Mise en terre de 143 plants — 100% du prévisionnel
- Arrosage d'installation et pose de protections

Indicateurs

Plants prévus	143
Plants en place	143
Taux de réussite	98 %
Surface entretenue	1,00 ha
Prochaine intervention	10/06/2026

Observations et recommandations

Planting achevé dans les délais, reprise homogène. Poursuite du calendrier d'entretien et de fertilisation conformément au protocole PalmInvest+.

Rapport de démonstration généré automatiquement par la plateforme AgriCapital.