
AGRICAPITAL SARL

RAPPORT TECHNIQUE MENSUEL — M1

Parcelle PL-DEMO-0001 — WP4X+RRM AGRICAPITAL SARL, Gonaté — March 2026

Client	Démo Account AGRICAPITAL
Parcelle	PL-DEMO-0001 — 1,00 ha
Période	M1 — 12/03/2026
Technicien	Koffi N'Guessan — Technicien agronome AgriCapital
Étape du cycle	Défrichage et préparation du terrain

Travaux réalisés

- Défrichage manuel et mécanisé de 1,00 ha
- Andainage et nettoyage des résidus végétaux
- Ouverture de la piste d'accès interne

Indicateurs

Plants prévus	143
Plants en place	143
Taux de réussite	98 %
Surface entretenue	1,00 ha
Prochaine intervention	11/04/2026

Observations et recommandations

Terrain entièrement dégagé, conforme au cahier des charges. Poursuite du calendrier d'entretien et de fertilisation conformément au protocole PalmInvest+.

Rapport de démonstration généré automatiquement par la plateforme AgriCapital.