

AGRICAPITAL SARL

RAPPORT TECHNIQUE MENSUEL — M5

Parcelle PL-DEMO-0001 — WP4X+RRM AGRICAPITAL SARL, Gonaté — July 2026

Client	Démo Account AGRICAPITAL
Parcelle	PL-DEMO-0001 — 1,00 ha
Période	M5 — 10/07/2026
Technicien	Koffi N'Guessan — Technicien agronome AgriCapital
Étape du cycle	Fertilisation et entretien

Travaux réalisés

- Épandage NPK 12-12-17 : 250 g/plant
- Second désherbage manuel des ronds
- Traitement préventif contre les ravageurs

Indicateurs

Plants prévus	143
Plants en place	143
Taux de réussite	98 %
Surface entretenue	1,00 ha
Prochaine intervention	09/08/2026

Observations et recommandations

Végétation vigoureuse, coloration foliaire normale. Poursuite du calendrier d'entretien et de fertilisation conformément au protocole PalmInvest+.

Rapport de démonstration généré automatiquement par la plateforme AgriCapital.